
Relaunch einer Webpräsenz 
Archiv, Lese- und Medienzentrum des Landkreis Oder-Spree 



Gliederung 

 Ausgangssituation 

 Projektablauf 

 Schwächenanalyse 

 Usability-Umfrage 

 Durchführungsphase 

 Liveschaltung 

 Vorführung der neuen Webpräsenz 

 Zukunftsperspektive 



Ausgangssituation  

 Seit 2012 Webauftritt mit integrierten online Katalog 

 6 Jahre Stillstand 

 2018 Umzug des kompletten Sachgebietes nach Fürstenwalde  

 Vormals 5 Standorte im Landkreis verteilt  



Projektablauf - Schwächenanalyse 



Projektablauf - Schwächenanalyse 



Projektablauf - Schwächenanalyse 



Projektablauf - Schwächenanalyse 



 Schwachstellen aus Nutzersicht analysieren 

 20 Fragen zu Gestaltung, Navigation, Farbgebung und Inhalten 

 Zufallsstichprobe  

 50 Umfragebögen 

 25 in Fahrbibliothek 

 25 Benutzerraum des Archiv, Lese- und Medienzentrums 

Projektablauf – Usability-Umfrage 



Projektablauf – Usability-Umfrage 



Projektablauf – Usability-Umfrage 



 Geplanter Start 06.04.2018 

 Echtstart: 16.04.2018 

 Relaunch auf einer Testumgebung 

Projektablauf – Durchführungsphase 



 Geplante Liveschaltung: 06.05.2018 

 Liveschaltung: 15.05.2018 

 Problem: kopieren der Datenbank auf die Liveumgebung nicht möglich 

 Seit der Liveschaltung funktioniert der Vorbestellungsbutton nicht mehr 

 

 

www.alm.l-os.de 

 

Projektablauf – Liveschaltung 

http://www.alm.l-os.de/
http://www.alm.l-os.de/
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